

2022年

内管・消費機器調査計画及び実施表(予定表)

No.	地区名	件数	前回基準日	今回基準日	前回からの期間	調査予定期間	調査実施期間		
1	13 松葉町	83	2018 2/28	2/28	48ヶ月	11/1~2/28			
2	28 ぐみの木	183	2018 3/31	3/31	48ヶ月	12/1~3/31			
3	14 昭和町	64	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
4	16 末広	13	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
5	19 市ノ町	10	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
6	20 横町	18	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
7	27 ぐみ横	51	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
8	29 緑町一丁目	49	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
9	32 西ヶ丘	38	2018 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30			
10	12 岩木町	59	2018 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31			
11	31 大板町	35	2018 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31			
12	43 花園町	80	2018 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31			
13	21 上町	37	2018 6/30	6/30	48ヶ月	3/1~6/30			
14	30 緑町二丁目・三丁目	136	2018 6/30	6/30	48ヶ月	3/1~6/30			
合計		856							

調査完了件数	
不在または閉栓	

確認	

作成