

2023年

内管・消費機器調査計画及び実施表(予定表)

No.	地区名	件数	前回基準日	今回基準日	前回からの期間	調査予定期間	調査実施期間
1	17 道北町	86	2019 2/28	2/28	48ヶ月	11/1~2/28	12/8~
2	10 中町	30	2019 3/31	3/31	48ヶ月	12/1~3/31	
3	22 甲徳	89	2019 3/31	3/31	48ヶ月	12/1~3/31	
4	36 元町	50	2019 3/31	3/31	48ヶ月	12/1~3/31	
5	24 前町	38	2019 3/31	3/31	48ヶ月	12/1~3/31	
6	44 青山	253	2019 4/30	4/30	48ヶ月	1/1~4/30	
7	7 鍛冶町	48	2019 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31	
8	8 浦町	36	2019 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31	
9	18 一番町	11	2019 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31	
10	39 大町	113	2019 5/31	5/31	48ヶ月	2/1~5/31	
11	37 下山形町	43	2019 6/30	6/30	48ヶ月	3/1~6/30	
12	38 上山形町	62	2019 6/30	6/30	48ヶ月	3/1~6/30	
13							
14							
合計		859					

調査完了件数	
--------	--

確認	

作成